
Die Informatik Consulting Sys-
tems AG steht als international 
tätiges Beratungs- und Dien-
stleistungsunternehmen für 
den kompletten Software und 
System-Lifecycle. Wir planen, 
entwickeln und realisieren 
hierfür hoch komplexe tech-
nische oder betriebswirtschaft-
liche Software-Systeme. Unser   
vielfältiges Dienstleitungsan-
gebot reicht von kompeteter 
Projektunterstützung, über 
professionelles Projekt-Man-
agement, bis hin zur Lieferung 
ganzer Systemlösungen. 

Diese Erfahrung spiegelt sich 
in unserem Trainingsangebot 
wider: Wir setzen auch hier auf 
Klasse statt Masse.

Unsere Trainer verfügen über 
jahrelange praktische Erfah-
rung und sorgen so dafür, dass 
die vermittelten Lerninhalte 
auch dem harten Projektalltag 
standhalten. 

Durch begrenzte Teilnehmer-
zahlen möchten wir sicherstel-
len, dass genügend Raum für 
den Einzelnen bleibt. 

„Wir setzen auf Klasse statt Masse“

ICS AG Trainings
Dr. Thomas Liedtke
Sonnenbergstraße 13
70184 Stuttgart
Tel.:  +49 711 21037-39
Fax: +49 711 21037-53
Training@ics-ag.de

Zielgruppe: Projektleiter, Software-Entwickler, Andere, die lernen wollen, wie 
Aufwand, Kosten und Termine für Software-Projekte effektiv bestimmt werden 
können

Voraussetzungen: keine

Kurze Beschreibung
Aufwandsschätzungen sind Grundlage jeder guten Planung und Angebotskalku-

lation von Software-Projekten. Kosten und Zeit bestimmen die Projektmachbarkeit 
und damit den Projekterfolg. Fundierte Schätzungen vor und zu Projektbeginn 
vermeiden unliebsame Überraschungen bezüglich Kosten- und Terminüberschrei-
tungen. Praktische Übungen vertiefen und transferieren Gelerntes.

Inhalte:
▪▪ Schätzmethoden
▪▪ Gründe für Schätzungen und Messungen
▪▪ Warum Schätzungen so schwierig sind
▪▪ Gute Schätzungen
▪▪ Praktischer Ansatz
▪▪ Einfluss CMM

Ziel: Überblick Beschreibung des Ziels dieses Moduls, z. B. „Verstehen, was Mod-
elle sind und wozu sie genutzt werden. Beispiele kennen und verstehen. Motivation, 
die UML näher kennen zu lernen.“

Übersicht Aufwandsschätzmethoden
Inhalte:
▪▪ Was ist eine gute Schätzmethode?
▪▪ Analytische Schätzmethoden
▪▪ Bottom-up Abschätzung und Ablaufplanung
▪▪ Expertenschätzungen
▪▪ Bereichsschätzungen

Ziel: Übersicht gewinnen über Methodenarten. Welche gibt es, was bringen sie? 
Wann kann/soll welche eingesetzt werden

Schätzung der Größe von Softwareprojekten
Inhalte:
▪▪ Einführung
▪▪ Source Lines of Code
▪▪ Funktionspunkt-Analyse

Ziel: Maßzahlen und Methoden kennenlernen mit denen die Größe eines Projektes 
bestimmt werden kann.

Von Größe zu Aufwand – Parametrische Schätzmodelle
Inhalte:
▪▪ Einführung
▪▪ Aufwandsschätzung mit COCOMO

Aufwandsschätzung von Software-Projekten
Dauer 2 Tage

Kursgebühren 1.079.- €
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Ziel: Methoden kennenlernen mit denen aus der Softwaregröße der Aufwand 
bestimmt werden kann. Der Einfluss von Lebenszyklusmodellen wird aufgezeigt, 
sowie die zu verwendenden Basisgleichungen erklärt.

Von Aufwand zu Phasen und Dauer
Inhalte:
▪▪ Motivation
▪▪ Aufwandsaufteilung auf einzelne Projektphasen
▪▪ Optimierung von Projektdauer/Projektzielen
▪▪ Kalibrierung von Schätzgleichungen

Ziel: Lernen wie der Aufwand auf einzelne Phasen aufgeteilt werden kann.       
Lernen wie mittels historischer Daten oder vorhandenen Schätzzahlen 
Schätzgleichungen kalibriert werden können

Verschiedenes - Nützliches
Inhalte:
▪▪ Vereinfachte Schätzung von Aufwand und Zeitdauer
▪▪ Optimale Projektdauer und Crash-Projekte: Daumenregeln
▪▪ Wachstum der Anwendungsgröße
▪▪ Software-Wiederverwendung
▪▪ Implementierung in Unternehmen
▪▪ Schätzungen als Vertragsgegenstand

Ziel: Einzelne zur Abschätzung relevante Themen, die bisher zu kurz kamen 
werden erläutert und erklärt

Embedded
Inhalte:
▪▪ Einführung
▪▪ Fallstudie

Ziel: Anhand einer realen Fallstudie wird das pragmatische Vorgehen gezeigt mit 
dem eine gute Aufwandsabschätzung erreicht werden kann

P3-Methode
Inhalte:
▪▪ Zielsetzung
▪▪ Die P3-Methode kurz präsentiert
▪▪ Lessons Learned
▪▪ Fallstudien

Ziel: Es wird mittels einer „earned-value“ basierenden Methode der abgeschätzte 
Aufwand zur Projektlaufzeit nachgehalten werden kann und z.B. cost-to-complete 
Abschätzungen zu jedem Zeitpunkt erhalten werden können.

Übungen
Inhalte:
Begleitend zu den einzelnen Kapiteln werden jeweils passende Übungen 
gemacht Ziel: Gelerntes wird vertieft und an praktischen Beispielen angewendet
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Kursname: 								        Kurs ID:

Ort:									         Datum:

Firma:									         Abteilung:

Name:									        Vorname:  

Strasse:								        Haus-Nr.: 

Ort:									          PLZ:

Telefon:								        Anrede:

Fax:

E-Mail:

Eigene Teilnahme:			   ja:	  				    nein:

Grundlagen in:

Fragestellungen:

Tätigkeit/Funktion:

Weitere Teilnehmer/innen	  

Name:					    Vorname:				    Anrede:

Datum, Unterschrift:
Hiermit melde ich die aufgeführten Teilnehmer verbindlich zur oben genannten Schulung an. Ich habe die Allgemeinen Bedin-
gungen gelesen und stimme ihnen zu. Wenn die genannte Schulung ausgebucht sein sollte, möchte ich über Ersatztermine 
informiert werden. Nach der Anmeldung erhalte ich eine Rechnung über den fälligen Kursbeitrag.
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